

	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
	ΤΜΗΜΑ Α (Ταυτότητα Έργου)


 

	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 13 

	Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (1)

	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 005 
	ΜΕΤΡΟ: 001 
	ΥΠΟΜΕΤΡΟ: *** 
	ΚΩΔ. E/Ε ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ/ΥΠΟΜΕΤΡΟ

	ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (2) 
	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (3) 
	(4)
	269 (5) 

	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

	Α/Α ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

	10 (6) 
	ΤΡΙΜΗΝΟ:
1 (7)
	ΕΤΟΣ:
2005 (8)

	Ημερομηνία Συμπλήρωσης:
	25/04/2005 (9)

	Ημερομηνία Πρωτοκόλησης:
	  


 

	Α1.1 ΤΙΤΛΟΣ Ε/Ε


	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ............................. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ? ΣΤΟ ...........................
(10)


	Α1.2: ΚΩΔΙΚΟΣ MIS
	.................. (11) 


	


 

	Α2. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
	ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. ........................... 
	ΚΩΔΙΚΟΣ:

	4040274 

	(12)


	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

	Α2.1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
	.............................. 
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	.......................... 
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	Οδός-Αριθμός: ....................... Πόλη: ....................... Τ.Κ.: ................... 
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	........................... 
	Α2.5 FAX 
	.......................

	Α2.6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
	..........................


	

	Α.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ(ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ)
(13)
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	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
	ΤΜΗΜΑ B ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ(Έργου)


 

	Α4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
	ΚΩΔ.
	ΝΟΜΟΣ
	ΚΩΔ.
	ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝ.
	ΚΩΔ.
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ.
	ΠΡΑΓΜ. ΠΟΣΟ 

	Κεντρικής Μακεδονίας 
	02 
	Χαλκιδικής 
	48 
	Δήμος ..............Νομού ...............
	008 
	192166 
	152518,72 


	

	ΣΥΝΟΛΟ:
192166 
152518,72 



 

	Β. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΗΓΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔO ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΥΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ Ή ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

	Α/Α ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ
	Α/Α ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ 
	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 

	  
	  
	  
	  
	  


	


 

	Γ. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ

	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ 
	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 
	ΝΕΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

	30869 
	ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
	ΑΡ. 
	9 
	  
	  

	35611 
	ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
	ΙΣΟΔ.ΑΝΘΡ/ΕΤΗ12Μ ΔΙ 
	15 
	  
	  

	36615 
	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
	ΑΡ. 
	1 
	  
	1 

	36652 
	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
	ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
	25 
	  
	25 

	36689 
	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
	ΑΡ. ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ 
	3 
	  
	3 

	36726 
	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
	ΜΗΝΕΣ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ 
	36 
	  
	28 

	41513 
	ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
	ΙΣΟΔΥΝ ΑΝΘΡ/ΕΤΗ 12Μ ΔΙΑΡΚ 
	9 
	  
	9,33 (28x3/9)


	


 

	Δ. ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

	  


	


	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
	ΤΜΗΜΑ Γ(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

	Ε1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΚΩΔ.

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΛ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ

1ος ΜΗΝΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

2ος ΜΗΝΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

3ος ΜΗΝΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΠΙΛ ΠΟΣΟ 

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΠΙΛ ΠΟΣΟ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΠΙΛ ΠΟΣΟ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΠΙΛ ΠΟΣΟ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

1 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ............ ΔΗΜΟΥ ............. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ? ΣΤΟ ...................
192166 

5932,81

24,54 

5957,35 

11100,24 

419,83 

11520,07 

3997,69 

14,86 

4012,55 

21030,74 

459,23 

21489,97 

ΣΥΝΟΛΟ
192166 

5932,81

24,54

5957,35
11100,24

419,83 

11520,07 

3997,69 

14,86 

4012,55 

21030,74 

459,23 

21489,97 

ΕΠΙΛ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
192166 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΛ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΤΡΙΜΗΝΟ
152518,72 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ
79.37 (152518,72x100/192166)



 

 

	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
	ΤΜΗΜΑ Δ (Παράρτημα)


(Εμφανίζονται κατά εξάμηνο Α και Β οι συνολικές δαπάνες για τα παρελθόντα έτη και συμπληρώνονται οι προβλέψεις από το τρέχον έτος και μετά. Για το τρέχον έτος γίνεται διάκριση σε δύο εξάμηνα, για τα οποία συμπληρώνονται αναλόγως είτε οι συνολικές δαπάνες, είτε οι προβλέψεις)
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ

	ΚΩΔ.
	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
	ΤΡΕΧΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	1
	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ................. ΔΗΜΟΥ .................ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ? ΣΤΟ .................
	192166 


	

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΤΡΕΧΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
192166 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
192166 



	ΔΑΠΑΝΕΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 


	ΚΩΔ.

	2000 

	2001

	2002 
	2003 

	2004

	2005

	2006

	2007

	2008

	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜ ΚΟΣΤΟΣ


		Α

	Β

	Α

	Β

	Α

	Β

	Α

	Β

	Α

	Β

	Α

	Β

	Α

	Β

	Α

	Β

	Α 

	Β

	 


	1

	0 

	0 

	0 

	0 

	0 

	6346,43 

	36020,41 

	37387,14 

	27357,68 

	24376,32 

	31030,74 

	29647,28

	0 

	0 

	0 

	0 

	0 

	0 

	192166



	


	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
	1 


 

	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ:13

	Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(1)

	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:005
	ΜΕΤΡΟ:001
	ΥΠΟΜΕΤΡΟ:*** 
	ΕΡΓΟ:269
	ΚΩΔΙΚΟΣ MIS:

	ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ(2)
	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ(3)
	(4)
	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ............. ΔΗΜΟΥ .............. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ? ΣΤΟ ...............(5)
	...............(5α)

	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

	Α/Α ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

	10(6)
	ΤΡΙΜΗΝΟ: 1(7)
	ΕΤΟΣ:
	2005(8) 

	Ημερομηνία Συμπλήρωσης:
	25/04/2005(9)

	Ημερομηνία Πρωτοκόλησης:
	 


	Α1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ............... ΔΗΜΟΥ .............. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ? ΣΤΟ .................... (10)

	Α1.2: ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:
	1 (11) 


 

	Α1.3 ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ? ΣΤΟ ΔΗΜΟ ................ ΓΙΑ ... ΧΡΟΝΙΑ. Το προτεινόμενο έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των πολιτικών για τη προώθηση των ίσων ευκαιριών απασχόλησης με δύο τρόπους:? Στηρίζεται στη διευκόλυνση σημαντικού αριθμού γυναικών που επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, κυρίως μέσω της ανάπτυξης υπηρεσιών που στοχεύουν στη φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας? Η λειτουργία της εν λόγω μονάδας προκαλεί αύξηση στη ζήτηση ειδικοτήτων κατά τεκμήριο για γυναίκες πτυχιούχους και άνεργες, οι οποίες θα καλύψουν ανάλογες θέσεις της μονάδας. 
(12)


	Α.1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
	ΚΩΔ.
	ΝΟΜΟΣ
	ΚΩΔ.
	ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
	ΚΩΔ.
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ 


 

	B. ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
	Β0. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

	ΕΝΑΡΞΗ
	ΛΗΞΗ
	ΕΝΑΡΞΗ
	ΛΗΞΗ

	01/09/2002
	31/08/2005 
	11/12/2002 
	10/12/2005 


 

	Β1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	Β1.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ


	  
(15)


	Β1.2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
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	Β 1.3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	  
(17)



	


 

	Β2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

	Α/Α Λογαριασμού

	Ημερομηνία Πιστοποίησης

	Ποσό Πιστοποίησης 



	


		  
	  


	


 

	Β3. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κ.Τ.Λ.)

	ΚΩΔ. Δ.Τ.

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ


	3530200 
	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΔΟΜΩΝ 
	17316,5 
	ΑΡ. 
	438 
	425 
	17209,31 

	3530400 
	ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΟΜΩΝ 
	124666 
	ΑΝΘΡ/ΜΗΝΕΣ 
	108 
	84 (28x3)
	95977,30 

	3530850 
	ΠΡΟΒΟΛΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
	2492,16 
	% 
	100 
	12,09 (301,42x100/2492,16)
	301,42 

	3531500 
	ΛΟΙΠΑ 
	58671,34 
	% 
	100 
	76,26 (44741,75x100/58671,34)
	44741,75 

	ΣΥΝΟΛΟ:
	203146 
	ΣΥΝΟΛΟ: 
	158229,78 


	


 

	Β4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ 

	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

	ΝΕΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ


	36615
	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
	ΑΡ. 
	1 
	  
	1 

	36652
	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
	ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
	25 
	  
	25 

	36726
	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
	ΜΗΝΕΣ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ 
	36 
	  
	28 

	36689
	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
	ΑΡ. ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ 
	3 
	  
	3 


	


 

	Β5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 10-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΤ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤ


	ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤ. ΥΠΟΕΡΓΟΥ

	ΔΙΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

	ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

	ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΟΥ


	3260
	ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΣΑΕ-ΣΑΜ-ΣΑΝΑ-ΣΑΕΠ-ΣΑΜΠ-ΚΑΕ/ΠΔΕ 
	24/07/2002 
	  
	  
	192166 

	3405
	ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
	01/09/2002 
	11/12/2002 
	  
	0 

	3557
	ΤΕΛΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
	31/08/2005 
	  
	10/12/2005 
	0 

	3702
	ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 
	31/08/2005 
	  
	10/12/2005 
	0 


	


 

	ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

	Α/Α

	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΣ 'Η ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ

	ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


			ΕΝΑΡΞΗΣ

	ΛΗΞΗΣ

	ΕΝΑΡΞΗΣ

	ΛΗΞΗΣ
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